


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
ООО "Белорецкие тепловые сети"

 Мухамедьянов И.Г.
«30» 05 2025 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы
Администрации МР БР РБ
по ЖКХ, строительству и транспорту

 Точилкин Ю.В.
«30» 05 2025 г.

Предварительный график отключения ГВС

№ п/п	Микрорайон	Объект	Дата проведения работ
1	микрорайон № 12 ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Косоротова, Кирова	ЦТП № 1 + Кирова д.68	16.06.2025 г. – 30.06.2025 г.
2	микрорайон № 3 Ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Косоротова, Ленина	Котельная №6	16.06.2025 г. – 30.06.2025 г.
3	прямые потребители на магистральном трубопроводе от АО «Белорецкая пружина» (Детский сад № 3 (1), ул. 50 лет Октября, 53, 53/1, 55, ул. Косоротова, 52)	магистральный трубопровод от АО «Белорецкая пружина» в направлении «Город»	16.06.2025 г. – 30.06.2025 г.
4	район «Больничного городка»	Котельная №2	07.07.2025 г. – 21.07.2025 г.
5	микрорайон № 16 ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Крупской, Кооперативная и микрорайон № 9 ограниченный улицами Ленина К.Маркса, Крупской, Пушкина	Котельная №1	21.07.2025 г. – 04.08.2025 г.
6	Микрорайон «Мраткино» ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Кооперативная, Степана Разина + БЦРКБ (инфекционная больница), МОБУ СОШ № 3, бассейн «Дельфин», стадион «Металлург», спорткомплекс «Стекляшка»	Котельная №9 насосная № 6	04.08.2025 г. – 18.08.2025 г.
7	Микрорайон «СПКП» (ул. Большая, 3, 7, ул. Цеховая, 1)	ЦТП № 4	18.08.2025 г. – 25.08.2025 г.